

Gara per l'affidamento delle concessioni di distribuzione di gas naturale

Stato dell'arte

Ordine del Giorno

- Breve relazione introduttiva sull'attuale situazione gare del gas con informazioni sulle attività svolte.
- Cronoprogramma attività da svolgere
- Situazione dei Comuni
- Ulteriori tematiche da trattare:
 1. Documentazione relativa alle lottizzazioni a scomputo oneri
 2. Mancata devoluzione gratuita reti pubbliche a causa delle proroghe
 3. Attività del Comitato tecnico

Attività svolte

- Incontrati singolarmente tutti i Comuni aderenti all'Atem , nel corso delle riunioni è stata richiesta la trasmissione di tutta la documentazione in possesso degli enti locali;
- Sono stati valutati gli aspetti contrattuali (con riferimento agli atti prodotti dai Comuni e documentazione richiesta ai gestori) .
- Avviati i procedimenti ed incontrati i gestori

Esame e valutazione clausole contrattuali

- Tra le attività svolte particolarmente significativo l'esame e la valutazione delle clausole contrattuali contenute nelle convenzioni in corso tra i Comuni dell'Atem e gli attuali gestori.
- Così anche la verifica della documentazione (laddove prodotta) relativa alle lottizzazioni con l'ampliamento delle reti realizzate a scomputo oneri.
- Ai fini della stima avrebbe potuto essere sufficiente visionare i soli dati trasmessi dal gestore ma l'esame dei dati contrattuali e delle lottizzazioni ha consentito e consente di comprendere meglio quali cespiti siano di proprietà Comunale e di verificare se i valori trasmessi dai gestori siano congrui.
- Obiettivo: arrivare ad una condivisione, in merito al valore di rimborso degli impianti .

- Conclusa l'attività di stima, occorre la presa d'atto da parte dei Comuni con delibera di G.C. e con valore di rimborso.

Attività da svolgere

Data prevista per la pubblicazione del bando di gara.					<u>11/12/2015</u>
Invio degli atti di gara all'autorità				09/12/2015	
Approvazione da parte dei comuni dei valori con delibera G.C.			Entro il 04/12/2015		
Condivisione valutazioni e sottoscrizione accordo/disaccordo con i gestori		Entro 28/11/2015			
Incontri ad hoc con i gestori e comuni per procedere a fissare l'assetto contrattuale e proprietario con condivisione verbali	settimana 09/11				