
La Giunta Comunale approva un progetto esecutivo per la manutenzione 

straordinaria delle vie San Francesco, Padre Reginaldo Giuliani, 

Cappuccina e De Amicis per un importo pari ad euro  200.000,00. 

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori nel mese di Luglio 

e a seguito di interventi di scavo resesi necessari per una perdita 

dell’acquedotto in via San Francesco è costretto a sospendere le 

lavorazioni per il tempo strettamente necessario affinchè si possa 

riprendere l’esecuzione della manutenzione straordinaria della via. 

Tenuto conto che il cronoprogramma dei lavori prevede una durata 

massima di 60 giorni per terminare tutte le lavorazioni, il candidato 

predisponga un verbale di consegna dei lavori, verbale di sospensione dei 

lavori e verbale di ripresa dei lavori. Il candidato predisponga anche lo 

schema del Certificato di Regolare Esecuzione ( CRE ) 

 

 

 


